EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Projektanfang:

Anzeigewoche:

Mi, 4.6.2025

AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	SOLL (Min)	IST (Min)	FORTSCHRITT	START	ENDE	м в	M D	F S S	м р м	D F	s s m	D M D	F S	S M D	M D	F S S	M D	M D F	s s	м р м	D F S	S M D	M D F	s s m	D M D F
Aufgabe durchlesen	Alle	10	10	100%	4.6.25	4.6.25																				
GANTT Plan erstellen	Akshai	60	60	100%	4.6.25	4.6.25																				
GANTT anschauen und evt. anpassen	Even, Maric	5	5	100%	4.6.25	4.6.25																				
Neues ASP.NET Projekt erstellen	Even	5	5	100%	5.6.25	5.6.25																				
GitHub Repository erstellen	Even	5	5	100%	5.6.25	5.6.25																				
Flugplan-, Flugbuchungs- und Authentifizierungs-Service komplett implementieren	Even	120	200	100%	5.6.25	5.6.25																				
Datenbanken zum Flugplan, Flugbuchung und Authentifizierung komplett erstellen	Maric	120	60	100%	5.6.25	5.6.25																				
JWT-Authentifikation implementieren	Even	45	50	100%	5.6.25	5.6.25																				
Die Web-API's vollständig nach Open-API (Swagger) dokumentieren	Maric	30	30	100%	5.6.25	5.6.25																				
Komplette Veröffentlichung der Microservices in Docker umgesetzt (Dockerfile, Compose)	Maric	30	40	100%	5.6.25	5.6.25																				
Präsentation vorbereiten	Akshai	30	20	100%	5.6.25	5.6.25																				
Präsentation evt. ergänzen	Even, Maric	5	5	100%	6.6.25	6.6.25																				
Präsentation besprechen	Alle	5	5	100%	6.6.25	6.6.25																				
1. Optionale Anforderung	Akshai	80	40	100%	9.6.25	9.6.25																				
2. Optionale Anforderung	Akshai	80	60	100%	9.6.25	9.6.25																				
Unit-Test erstellen und testen	Akshai	45	150	100%	9.6.25	9.6.25																				
Kontrollieren ob wir alles haben	Alle	15	15	100%	9.6.25	9.6.25																				
Testen ob alles funktioniert	Alle	15	15	100%	9.6.25	9.6.25																				
Projektabgaben	Alle	15	5	100%	9.6.25	9.6.25																				

THE TELE	720	780
END ZEIT		