SkyBooker-Projekt

Maric, Even und Akshai

Inhaltsverzeichnis

Planung

AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	SOLL (Min)	IST (Min)	FORTSCHRITT	START	ENDE
Aufgabe durchlesen	Alle	10	10	100%	4.6.25	4.6.25
GANTT Plan erstellen	Akshai	60	60	100%	4.6.25	4.6.25
GANTT anschauen und evt. anpassen	Even, Maric	5	5	100%	4.6.25	4.6.25
Neues ASP.NET Projekt erstellen	Even	5	5	100%	5.6.25	5.6.25
GitHub Repository erstellen	Even	5	5	100%	5.6.25	5.6.25
Flugplan-, Flugbuchungs- und Authentifizierungs-Service komplett implementieren	Even	120	200	100%	5.6.25	5.6.25
Datenbanken zum Flugplan, Flugbuchung und Authentifizierung komplett erstellen	Maric	120	60	100%	5.6.25	5.6.25
JWT-Authentifikation implementieren	Even	45	50	100%	5.6.25	5.6.25

Die Web-API's vollständig nach Open-API (Swagger) dokumentieren	Maric	30	30	100%	5.6.25	5.6.25
Komplette Veröffentlichung der Microservices in Docker umgesetzt (Dockerfile, Compose)	Maric	30	40	100%	5.6.25	5.6.25
Präsentation vorbereiten	Akshai	30	20	100%	5.6.25	5.6.25
Präsentation evt. ergänzen	Even, Maric	5	5	100%	6.6.25	6.6.25
Präsentation besprechen	Alle	5	5	100%	6.6.25	6.6.25
1. Optionale Anforderung	Akshai	80	40	0%	9.6.25	9.6.25
2. Optionale Anforderung	Akshai	80	60	0%	9.6.25	9.6.25
Unit-Test erstellen und testen	Akshai	45	150	0%	9.6.25	9.6.25
Kontrollieren ob wir alles haben	Alle	15	15	0%	9.6.25	9.6.25
Testen ob alles funktioniert	Alle	15	15	0%	9.6.25	9.6.25
Projektabgaben	Alle	15	5	0%	9.6.25	9.6.25

Aktueller Projektstatus



Geplante Gesamtzeit: 720 Minuten



Tatsächlich investierte Zeit: 325 Minuten




Noch verbleibender Aufwand (nach Planung): 210 Minuten



Fortschritt: 65,3 % der Arbeit abgeschlossen


Live-Demo

Architektur Übersicht





Architektur Übersicht



Fazit





Gut:

- Klare Aufgaben, gute Zusammenarbeit
- Programm läuft gut



Schlecht:

• Code Dokumentation



Verbesserung:

 Code mehr und besser dokumentieren

Danke